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Definición de Presupuesto

• El presupuesto de un proyecto es la suma de
los costos estimados de todas las actividades
del proyecto que se requieren para su
desarrollo.

• En términos simples, es el total de dinero que
necesita para completar el proyecto.

• Presupuesto de un proyecto es un plan en el
que se detalla cuánto gastarás, para qué y
para cuándo.



La importancia del Presupuesto  

¿Por qué es importante el presupuesto para un proyecto?

Para obtener la aprobación del Proyecto

Para reducir la probabilidad de estimación incorrecta

Para llevar el control 

Para afrontar mejor los cambios

Para hacer las estimaciones con más facilidad y precisión   



Partidas Presupuestarias 

Costos del Proyecto Ejemplos

Recursos Humano Salario de las personas involucradas en el 
proyecto. 

Operativos Materiales de oficina, pasajes, traslado, 
viáticos, coffee break, difusión, etc.

Administración Personal de apoyo administrativo-financiero, 
etc.

Recursos Materiales Computadores, cámara de seguridad, 
maquinarias (Equipo, maquinas, software)

Gastos Generales Fijos Se establecen una vez y no cambian. 

Variables Cambian en función de la actividad. 



Pasos para elaborar un presupuesto

Especificar el 
detalle de las 

tareas 

Introducir los 
valores de los 

costos

Obtener los 
Costos totales

Contingencias 
y Costos 
Extras

Aprobación 

Seguimiento

Sacar 
Conclusiones

Presupuesto



INICIO DEL PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO

# ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 % AVANCE

1
Programar Jornadas de 

Alfabetización Tecnólogica

Director del 

Proyecto

Programa de la 

actividad
100%

2
Verificar Estado de los equipos 

informáticos
Informático Checklist 67%

3

Gestionar recursos para la 

mantención y reparación de los 

PC

Encargado de Equipo

Planilla con 

identificación de los 

equipo y su estado

67%

4 Realizar la Mantención de los PC Encargado de Equipo

Planilla con 

identificación de los 

equipo y su estado

60%

5 Facilitar los Talleres

Expositor y 

Coordinador del 

Proyecto

6 Jornada de Cierre
Encargado de 

Proyecto
Informe Final 12,5%

JUL.23 AGO.23 SEP.23 OCT.23 NOV.23

Ejemplo de Carta Gantt



Valorización del Proyecto

Ejemplo

Actividad Descripción Responsable Entregable Duración Recursos 
Materiales

Recursos 
de Personal

Costos

Actividad 1

Tarea 1 

Tarea 2

Actividad 2

Tarea 2

Actividad 3

Tarea 1 

Tarea 2

Totales



Ejemplo Practico 

Proyecto Villa Segura para las organizaciones 
vecinales de la Comuna de Antofagasta.

Nombre del Proyecto:

Item
Financiero

Solicitado 
M$

Aporte 
M$

Total 
M$

Total RRHH 11.020 1.000 12.020

Director 888 888

Profesional 10.132 1.000 11.132

Total 
Operación

10.233 14.259 24.492

Materiales de 
oficina

1.000 1.000

Material de 
apoyo

11.591 11.591

Talleres 9.043 9.043

Evento de cierre 2.667 2.667

Difusión 190 190

Total de 
Administración 

1.000 1.000

Personal adm. 1.000 1.000

Total ($) 21.253 15.259 36.512

Porcentajes % 58,21% 41,79% 100%



Puntos claves a considerar 

$$

Presupuesto

Planificación

Objetivos 

Objetivos

Planificación Presupuesto



Trabajo Práctico

Dividirse en grupos de 5-6 personas

¿Qué haremos? Elaboraremos un Presupuesto de un proyecto ejemplo para que cada grupo de trabajo con 
las actividades ya identificadas defina los gastos y costos asociados a cada actividad. 

¿Qué necesitaremos? Cartulina Color blanco para cada grupo, se entregará enunciado con los montos de 
los ítems presupuestarios a desarrollar. Para valorizar el proyecto y discutir al final presupuesto.

Tiempos para la actividad total 

• 30 minutos para el nombre del Proyecto

• 5 minutos para la explicarlo cada grupo



Ejercicio practico

Ítem Mes 
1

Mes 
2

Mes 
3

Total $ finan. Aportes %

Total

%

1. ¿Cuál es el Costo Total del proyecto al 
finalizar su tercer mes?

2 .¿Que otro gasto podría incluir como riesgo 
en el presupuesto?

3. Si el fondo a concursar en sus bases 
menciona, que uno de sus requisitos es que 
se financiará un máximo de 30% del Total del 
Proyecto, en el ítem presupuestario de 
Recursos humanos.

Elaboración Presupuesto



Ítem del ejemplo 

1. Personal y Servicios Profesionales

2. Materiales y Suministros

3. Equipamiento

4. Gastos Administrativos

5. Comunicación y Difusión

6. Talleres y Capacitación

7. Eventos Comunitarios

8. Reserva para Gastos Inesperados



GRACIAS
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